

### Hankeplaan

	Riigihanke nimetus	Eeldatav maksumus käibemaksuta	Riigihanke läbiviimise aeg (kvartal)	Planeeritav hankelepingu sõlmimise tähtpäev	Hankelepingu kestus
1.	Jüri tn 11 hoone rekonstrueerimise projekteerimine	75 000	I	märts	5 kuud
2.	Järve kooli rekonstrueerimise ideekonkurss ja projekteerimine	117 000	I	märts	5 kuud
3.	Võru linnas üleujutusohu riskide maandamise uuring ja projekt	125 000	I	märts	18 kuud
4.	Kesklinna pargi mänguväljaku ehitamise 2. etapp	100 000	I	aprill	2 kuud
5.	Linna ürituste tarbeks inventari soetamine	125 000	I	aprill	2 kuud
6.	Võru lasteaed Päkapiikk rekonstrueerimine	1 103 000	I	aprill	7 kuud
7.	Kubija spordikeskuse arendamine	150 000	II	mai	5 kuud
8.	Jüri tn 54 hoone rekonstrueerimise projekteerimine	46 000	II	mai	4 kuud
9.	Tänavakatete paigaldamine	142 000	II	mai	3 kuud
10.	Väikelahendused HEV õpilastele Võru linna koolides****	82 000	II	juuni	2 kuud
11.	Võru linna munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamine	1 314 000	II	august	5 aastat
12.	Arvutite rentimine	75 000	II - III	august	4 aastat
13.	Loomemaja ehitamine****	356 000	III	november	5 kuud
14.	Tänavate rekonstrueerimine*	**	IV	november	13 kuud
15.	Tervisekeskuse ehitamine	2 227 000	IV	november	12 kuud
16.	Tervisekeskuse ehitamise omanikujärelevalve	30 000	IV	november	12 kuud
17.	Tänavavalgustuse haldamine ja hooldamine***	58 000	IV	detsember	12 kuud
18.	Haljastute haldamine ja hooldamine****	158 000	IV	detsember	12 kuud
19.	Sideteenus	36 000	IV	detsember	3 aastat

\* - hanget volitatakse läbi viima AS Võru Vesi.

\*\* - selgub pärast ehitusprojektide koostamise käigus täpsemate mahtude selgumisel.

\*\*\* - lepingud sõlmitakse siseteingu korras Taristuhaldus OÜ-ga.

\*\*\*\* - projekti positiivse rahastuse korral

Esko Hillep  
 juriidilise osakonna juhataja  
 linnasekretäri ülesannetes