

### 2019. aasta hankeplaani

	Riigihanke nimetus	Eeldatav maksumus käibemaksuta	Riigihanke läbiviimise aeg (kvartal)	Planeeritav hankelepingu sõlmimise tähtpäev	Hankelepingu kestus
1.	Koreli oja rohekoridori ja rekreatsiooniala rajamine <sup>5</sup>	704 167,00	I	aprill	7 kuud
2.	Räpina maantee rekonstrueerimine 2. etapp <sup>1</sup>	550 000,00	I	aprill	8 kuud
3.	Vilja tänava rekonstrueerimine 1. etapp	416 667,00	I	aprill	5 kuud
4.	Tänavate rekonstrueerimine	362 500,00	I	aprill	3 kuud
5.	Võru Kreutzwaldi Kooli mänguväljaku rajamine	100 000,00	I	aprill	5 kuud
6.	Võru lasteaed Päkapikk rekonstrueerimine	833 333,00	I	mai	9 kuud
7.	Korraldatud jäätmevedu <sup>2</sup>	1 000 000,00	II	september	36 kuud
8.	Loomade varjupaigateenus <sup>3</sup>	45 000,00	II	oktoober	36 kuud
9.	Jaama tänava rekonstrueerimisprojekti koostamine	50 000,00	II	mai	8 kuud
10.	Jüri 54 rekonstrueerimisprojekti koostamine <sup>4</sup>	58 333,00	II	mai	8 kuud
11.	Konsolideerimisgrupi Võru linn audiitorteenuse ostmise 2019-2021	40 000,00	II	1. oktoober	kuni 30.06.2022
12.	Kubja rekreatsiooniala arendamine	200 000,00	I	mai	12 kuud
13.	Roopa tn rekonstrueerimine	100 000,00	III	august	3 kuud
14.	Tänavavalgustuse haldamine ja hooldamine <sup>6</sup>	54 167,00	IV	detsember	12 kuud
15.	Haljastute haldamine ja hooldamine <sup>6</sup>	146 667,00	IV	detsember	12 kuud
16.	Järve kooli projekteerimine	166 000,00	IV	detsember	7 kuud

<sup>1</sup> - hanget volitatakse läbi viima Võru Vesi AS

<sup>2</sup> - hange viiakse läbi juhul, kui vana kontsessioonilepingut ei õnnestu läbirääkimiste käigus pikendada

<sup>3</sup> - ühishange teiste kohalike omavalitsustega

<sup>4</sup> - „SAVE SMART“ projekti raames positiivse otsuse korral

<sup>5</sup> - ER65 „BioAware projekti raames“ positiivse otsuse korral

<sup>6</sup> - lepingud sõlmitakse siseteingu korras Taristuhaldus OÜ-ga