

Hankeplaani 2022

	Riigihanke nimetus	Eeldatav maksumus käibemaksuta	Riigihanke läbiviimise aeg (kvartal)	Planeeritav hankelepingu sõlmimise tähtpäev	Hankelepingu kestus kuudes
1.	Puuetega inimeste eluruumide kohandamine IV etapp	47 988	I	märts	kuni 31.11.2022
2.	Võrumaa Keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine ja sisustamine	1 200 000	I	aprill	12
3.	Võrusoo tööstusala I etapi A osa rajamine	1 292 028	I	aprill	7
4.	Järve kooli ehitustööd	1 584 000	I	mai	12
5.	Loomekoja sisustus	60 000	I	aprill	3
6.	Võrkpalliväljakute rekonstrueerimine	376 667	I	aprill	5
7.	Võru Lasteaia Punamütsike hoone projekteerimine	192 500	I	aprill	6
8.	Asbestijäätmete kogumine ja käitlemine	30 000	I	märts	01.04.2022- 30.03.2023
9.	Tartu 25 ruumide bürooruumide väljaehitamine ja sisustuse soetus	83 333	II	aprill	3
10.	Taara tn torustike rajamine	83 333	II	juuni	3
11.	Pika tn rekonstrueerimine*	350 000	II	juuni	3
12.	Tänavate asfalteerimine	262 500	II	mai	4
13.	Kubija spordibaasi hoone projekteerimine	105 000	II	mai	6
14.	Linavabriku ettevõtluspiirkonna juurdepääsutee rekonstrueerimine (Tallinna mnt T2)	83 333	II	juuni	4
15.	Elektrienergia soetamine***	1 000 000	II	juuni	36
16.	Linna sauna opereerimine	60 000	II	juuli	36
17.	Kõnniteede lumetõrje ja hooldus	75 000	III	oktoober	11.2022-04.2023
18.	Eramaja projekteerimine	43 583	III	november	5
19.	Tänavavalgustuse haldamine ja hooldamine**	58 333	IV	detsember	12
20.	Haljastute haldamine ja hooldamine**	158 333	IV	detsember	12

*Rahastustaotluse ootel

**Leping sõlmitakse sisetehingu korras Taristuhaldus OÜga

***Elektrienergia soetamine võib toimuda ühishankel osalemisega

Ülle Mürsepp

linnasekretär