

Hankeplaan 2024

	Riigihanke nimetus	Eeldatav maksumus Käibemaksuta (eurodes)	Riigihanke läbiviimise aeg (kvartal)	Planeeritav hankelepingu sõlmimise tähtpäev	Hankelepingu kestus kuudes
1.	Lasteaed Punamütsike projekteerimine	157 300	I	märts	7
2.	Tamula promenaadi korrastamine	163 900	I	märts	3
3.	Korraldatud jäätmevedu*	-	I	mai	60
4.	Rannavalve teenus 2024-2027	107 400	I	mai	48
5.	Jüri 11 rekonstrueerimise projekteerimine**	172 000	II	mai	6
6.	Räpina mnt 22 rekonstrueerimise projekteerimine**	81 900	II	mai	6
7.	F. R. Kreutzwaldi tn 16 hoone majutusruumide remont	256 200	I	juuli	5
8.	Võru linna munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamine	1 276 000	II	juuli	48
9.	Tänavate rekonstrueerimine	122 900	II	juuni	1
10	Tartu tn 25 kood/Võru programmeerimiskooli ruumide ehitus	1 471 050	II	august	12
11	Tänavate korrashoiutööd 2024-2030	4 098 770	II	september	72
12	Ajalooliste hoonete projekteerimine (BuildEST õpilabori hooned)	66 000	I	mai	5
13	Arvutite rentimine	70 000	III	oktoober	48
14	Jüri tn 11 parkla rekonstrueerimine (BuildEST linnaruumi arendus)	61 475	III	oktoober	8
15	Võlsi-Võru kergliiklustee (ühishange vallaga)**	114 000	III	oktoober	
16	Linnavalitsuse hoonete puhastusteenus	60 000	IV	detsember	24
17	Tänavavalgustuse haldamine ja hooldamine***	53 400	IV	detsember	12

18 .	Haljastute haldamine ja hooldamine***	196 800	IV	detsember	12
19 .	Jüri tn 42 hoone põhiprojekti koostamine**	60 000	III	august	6

* - ühishange (alates 01.06.2024)

** - positiivse rahastusotsuse korral

*** - lepingud sõlmitakse sisetehingu korras Taristuhaldus OÜ-ga

Ülle Mürsepp
linnasekretär