

Hankeplaan

	Riigihanke nimetus	Eeldatav maksumus käibemaksuta	Riigihanke läbiviimise aeg (kvartal)	Planeeritav hankelepingu sõlmimise tähtpäev	Hankelepingu kestus kuudes
1.	Koolipsühholoogi teenus Võru linnas	11 800	I	märts	9
2.	Arvutite ostmine koolidele	80 000	I	mai	12
3.	Arvutite rentimine koolidele	95 000	I	mai	48
4.	Võrusoo tööstusala II etapi teede ja tehnovõrkude projekteerimine	45 000	I	märts	4
5.	LATESTadapt pilootala märgala ehitustööd	164 000	I	märts	8
6.	Ajalooliste hoonete projekteerimine	33 000	I	aprill	5
7.	Võru linna vanemaealiste uuring	32 000	I	aprill	6
8.	Kubija rulliringi pikenduse projekteerimine ja ehitus	109 836	I	aprill	5
9.	Arvutite rentimine	75 000	II	august	48
10 .	Kaare ja Karja tn sademeveesüsteemide ja Võrusoo sademeveepumpla rajamine*	327 000	II	aprill	8
11 .	Tamula promenaadi korrastamine	81 900	II	aprill	3
12 .	Võru Linnavalitsuse vihmahoovi rajamine	61 475	II	mai	5
13 .	Kandle aia rekonstrueerimise eelprojekti koostamine	35 000	II	aprill	4
14 .	Nõõrimaa Tugikodu hoone rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd	515 000	II	mai	16
15 .	Võru Linnavalitsuse hoone rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd	645 000	II	mai	16

16	Tänavate rekonstrueerimine	163 000	II	juuni	5
17	Elektrienergia ost	320 000	II	juuli	24
18	Linnasauna opereerimine	80 000	II	juuli	36
19	Kogukonnakeskuse hoone Jüri 42 rekonstrueerimine	1 237 480	III	august	12
20	Tänavavalgustuse haldamine ja hooldamine**	58 000	IV	detsember	12
21	Haljastute haldamine ja hooldamine**	210 000	IV	detsember	12

* - ühishange AS-ga Võru Vesi, linna osa on Karja tänava terviklahenduse ehitus

** - lepingud sõlmitakse sisetehingu korras Taristuhaldus OÜ-ga

Ülle Mürsepp
linnasekretär