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Lisa
Hankeplaan 2026

Riigihanke nimetus Eeldatav
maksumus

käibemaksuta

Riigihanke
läbiviimise aeg

(kvartal)

Planeeritav
hankelepingu

sõlmimise tähtpäev

Hankelepingu
kestus

1. Võru Kreutzwaldi Kooli lifti projekteerimine ja ehitamine 161 290 I märts 5 kuud
2. Lasteaia Punamütsike sisustuse soetus 200 000 I märts 5 kuud
3. LATESTadapt pilootala märgala ehitustööd 161 290 I märts 8 kuud
4. Sademevee pilootala ehitus (LIFE IP BuildEST) 60 483 I märts 3 kuud
5. Koreli oja ja Vanajõe süvendamine, Kaare kaitsetammi 

rajamine projekteerimistööd
39 942 I märts 7 kuud

6. Sõidukite ost koduteenuse töötajatele 57 425 I aprill 2 kuud
7. Nöörimaa tugikodu ruumide kohandamine hoiuteenuse 

osutamiseks
148 000 I aprill 4 kuud

8. Rannaala korrastamine 80 640 II aprill 3 kuud
9. Jüri tn 54 hoone 1. korruse ümberehitus 80 640 II aprill 3 kuud
10
.

Kandle aia rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine* 55 000 II juuni 4 kuud

11
.

Tänavate rekonstrueerimine 161 290 II juuni 5 kuud

12
.

Mänguväljaku ehitus 113 000 II juuni 3 kuud

13
.

Tartu tn 25 bürooruumide remont 104 000 II juuni 4 kuud

14
.

Paju tn 5a hoone lammutus 64 500 II juuni 2 kuud

15
.

Kogukonnakeskuse lisatööd 300 000 II juuni 2 kuud

16
.

Linnavalitsuse arvutite rent 95 000 II juuni 48 kuud



17
.

Kreutzwaldi kooli arvutite rent 63 000 II juuni 48 kuud

18
.

Võru linna konsolideerimisgrupi  2026-2028 aastaaruannete 
audiitorteenus

70 000 II september 32 kuud

19
.

Jäätmete kogumiskohtade ehitus* 80 600 III september 3 kuud

20
.

Tallinna mnt ja Kanepi tn jalg- ja jalgrattatee ehitus* 322 000 III september 8 kuud

21
.

Sademeveelahenduste projekteerimine* 40 000 III oktoober 6 kuud

22
.

E-ITS rakendamise audit 30 000 III oktoober 36 kuud

23
.

Võrusoo tööstusala II etapi teede ja tehnovõrkude 
ehitustööd*

1 150 000 IV oktoober 9 kuud

24
.

Linnavalitsuse hoonete puhastusteenus 90 000 IV detsember 36 kuud

25
.

Tänavavalgustuse haldamine ja hooldamine** 60 000 IV detsember 12 kuud

26
.

Haljastute haldamine ja hooldamine** 240 000 IV detsember 12 kuud

* - teostatakse, kui projekt saab rahastuse
** - lepingud sõlmitakse sisetehingu korras Taristuhaldus OÜ-ga

Ülle Müürsepp
linnasekretär


