

## Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni kaasaruanne Võru linna 2021. a majandusaasta aruande juurde

Revisjonikomisjon kuulas 17.06.2022 toimunud koosolekul Audiitorbüroo ELSS OÜ esindaja Margit Leppiku ülevaadet Võru linna 2021. a majandusaasta aruande auditeerimise kohta ning sai vastused tekkinud küsimustele.

Samal koosolekul tegid 2021. a majandusaasta aruande ning linna arengukava täitmise kohta ülevaate rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv, pearaamatupidaja Hele Purge ja arendusjuht Tiina Hallimäe.

### Revisjonikomisjon peab oluliseks välja tuua järgmised asjaolud:

1. 2021.aastal jäid teostamata järgmised investeeringute kavas olnud tööd:

Investeeringute objekt 2021	Teostamata jätmise põhjus
Kesklinna pargi haljastuskonteinerid	Töös 2022.a, edasi lükatud seoses Vabaduse tänava valmimisega.
Jüri tn 11 ja Tartu 23 hoonete rekonstrueerimise projekteerimine	Edasi lükatud 2022.a ettevaataval põhjusel, et tagada linnaeelarve tasakaal. ( Võimalus, et investeeringud kallinevad).
Kesklinna spordihalli projekteerimine	Objekti projekteerimine edasi lükatud sobiva toetusmeetme selgumiseni.
Kubija spordibaasi uue hoone projekteerimine	Läbi viidi ideekonkurss, projekteerimine 2022 eelarves.
Generaator kriisiolukorras	Edasi lükatud 2022. aastasse. Käesoleval aastal esitatud taotlus Päästeameti toetusmeetmesse.
Roosisaare silla rekonstrueerimine	Edasi lükatud 2022. aastasse, ehitushange on läbiviimise etapis.
Pargikodu II korruse tuletõkkeseksioonide ja tagavaraväljapääsu rajamine	Teostati projekteerimine 4750 €, Hädavajalikud investeering teostatud 2022.a aprillis ettevõtjate toel, Ukraina sõjapõgenikud majutatud.
Võru Lasteaed Okasroosike aed	Edasi lükatud 2022. aastasse. Ehitushange läbi viidud.
Võru Kreutzwaldi Kooli B-korpuse soojustamise projekteerimine	Investeering edasi lükatud seoses vahendite puudumisega.

2. Järgmised investeeringute kavas olnud tööd jõuti teostada osaliselt ning nende lõpetamine on plaanis 2022. aastal:

- Lembitu tn
- Vabaduse tn (Jüri tn kuni Koreli oja ja kooli tagune)
- Vabaduse tn (Koreli oja kuni Vilja tn)
- Oja tn
- Uus tn
- Petseri tn (Lasteaed "Okasroosike" kuni F. R. Kreutzwaldi tn)
- Roosi tn (Lõigul Roosi tn 35 - Roosi tn 1b)

3. 2021. aasta teises pooles järsult kasvanud energiahinnad tõid linnale kaasa märgatava kulude kasvu, kuid täiendavad kulud suudeti katta eelarve piires, tehes eelarves ümberpaigutusi ning hoides kokku muid kulusid

Audiitorbüroo ELSS OÜ keskendus oma auditis peamise auditi asjaoluna materiaalse põhivara kapitaliseerimisele. Audiitorid ei tuvastanud Võru linna 2021. aasta aruandes ühtegi olulist puudust. Komisjon nõustub audiitorbüroo hinnanguga. Lahkarvamusi, mis oleks olulised konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande või vandeaudiitori aruande seisukohalt, ei esinenud.

*(Allkirjastatud digitaalselt)*

Rain Epler

revisjonikomisjoni esimees

*(Allkirjastatud digitaalselt)*

Kasper Keps

revisjonikomisjoni aseesimees

*(Allkirjastatud digitaalselt)*

Marko Tiisler

revisjonikomisjoni liige

*Ei toeta*

Tarmo Piirmann

revisjonikomisjoni liige

*(Allkirjastatud digitaalselt)*

Toomas Sarapuu

revisjonikomisjoni liige